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Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím 
základní typy rizik a jejich řízení, včetně identifikace, analýzy a plánování. Praktická 
část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním stavebním podniku. Na stavebním 
projektu je následně ukázán postup  a praktické řešení řízení rizik s návrhem 
preventivních opatření pro jejich eliminaci.  
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The main aim of this bachelor’s paper is risk management in a building 
company. The theoretical part deals with various types of risks, including identification, 
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 Problematika řízení rizik je v dnešní době pro stavební firmy velmi důležitá. 
Rizika totiž představují nebezpečí vzniku škody i případné ztráty, to vše s určitou 
pravděpodobností výskytu. Proto se ve své bakalářské práci budu touto problematikou 
zabývat. Zaměřím se nejen na samotné řízení rizik, ale i na jejich identifikaci, analýzy a 
navržení příslušných eliminačních opatření. Právě navržení opatření, která by snížila 
působící rizika, je cílem mé práce.  
 Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretickým poznatkům, postojům a pojmům 
je věnována první část. Nejprve jsou uvedeny jednotlivé druhy rizik, se kterými se 
můžeme setkat u stavebních projektů. Následně jsou popsány jednotlivé kroky řízení 
rizik a metody, kterými dosáhneme požadovaných výsledků.  
Druhá část se zabývá praktickou stránkou věci na konkrétní stavební zakázce 
,,Centrum moderního bydlení“ ve Žďáře nad Sázavou, kterou realizuje stavební firma 
Gremis, s.r.o. V této části jsou identifikována hlavní rizika, která z tohoto projektu 
plynou. Po identifikování rizik je důležitá jejich správná analýza a poté jsou navržena 
taková opatření, aby došlo k potřebné eliminaci zjištěných rizik.  
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2 RIZIKA VE STAVEBNÍCH PROJEKTECH 
 
2.1 Charakteristika rizika 
 Rizikem se rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty, případně 
neúspěchu v podnikání. Pro řízení podnikatelských rizik je důležité brát riziko jako 
možnost, že s určitou pravděpodobností dojde k události, která je rozdílná od 
předpokládaného stavu či vývoje. Mluvíme-li o riziku, znamená to, že existují 
minimálně dvě možnosti řešení situace. [1, s. 78]. 
 Každý projekt přináší určitou míru rizik. Objem rizik je rozdělen v určitém 
poměru mezi zákazníka a dodavatele projektu. Z toho důvodu již při jednání o kontraktu 
a ceně projektu je potřeba mít alespoň předběžný odhad rizika projektu. [2] 
 Ten se odráží v: 
- druhu kontraktu a konceptu stanovení jeho ceny, 
- odhadu velikosti rezerv na rizikové faktory projektu, 
- způsobu vymáhání odpovědnosti. [2, s. 87]. 
 
2.2 Management rizika 
 Negativní působení vnitřních a vnějších vlivů má na průběh naplánovaných 
procesů vliv. Tím dochází k narušení rovnováhy plánu. Nesmíme proto zapomenout na 
neustálou obnovu rovnovážného stavu. Právě tato činnost je úkolem managementu 
rizik. O efektivní provádění souvisejících změn se stará management změn. [3] 
 Rizikové inženýrství hledá odpovědi na tři základní otázky: [3] 
- Jaké jsou příčiny nebezpečí a jaké jsou druhy rizika?  
- Jaká je pravděpodobnost realizace nebezpečí?  
- Jaké jsou následky realizace nebezpečí?  
 
2.2.1 Druhy rizik 
 
 Než začneme s tvorbou vhodné strategie pro obranu proti projektovým rizikům, 
je nutné vytvoření jejich seznamu. Seznam nám poskytne systematická analýza rizik. Ta 
je spojena s jejich identifikací, kategorizací a dokumentací. [2] 
 
 Abychom vhodně zvolili obranné strategie a objektivně rizika posoudili, je 




- místa vzniku vzhledem k projektu, 
- zdroje rizika, 
- předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku, 
- závažnosti dopadu, 
- stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. 
 
 Podle zmíněného pohledu strukturování mohou být rozdělena: 
 
- externí nepředvídatelná rizika  
- státní regulace, 
- přírodní katastrofy, 
- kriminální akty (vandalismus, sabotáže,…), 
- nepřímé vlivy životního prostředí, stavu společnosti, 
- selhání základních předpokladů realizace – změna v základních 
předpokladech projektu. 
 
- externí předvídatelná rizika  
- tržní rizika, 
- operační rizika, 
- předvídatelé vlivy prostředí, 
- očekávané sociální vlivy, 
- fluktuace měny, 
- inflace, 
- daňové úpravy. 
 
- interní rizika netechnického charakteru 
- manažerské potíže, 
- časové prodlevy, 
- přečerpané náklady, 
- potíže cash-flow. 
 
- interní rizika technického charakteru 
- technologické změny, 
- výkonnost technologií, 
- nedostatky technických návrhů, 
- rozsah projektu, 
- specifické aspekty technologií podle hospodářských odvětví. 
 
- legislativní rizika 
- licence a patentová práva, 
- smluvní aspekty, 
- soudní řízení. 
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 Dalším způsobem třídění rizik s velkým vlivem na následnou tvorbu návrhů 
obranných strategií je dělení z obchodně-podnikatelského pohledu: 
 
- podnikatelská – zdroje realizace tržní výhody a jejichž krytí bývá zajištěno 
interním know-how společnosti, 
- ostatní projektová rizika – je vhodné smluvně nebo obchodně převést na jiné 
subjekty (například na pojišťovny, subdodavatele, apod.). [2, s. 269 - 270]  
 
Předvídatelným rizikům musíme preventivními opatřeními zabránit nebo je 
snížit na únosnou míru. Opatření můžeme rozdělit na: 
 
- vědomě žádná (riziko přijmeme), 
- přenesení na jiný subjekt (pojištění, bankovní záruky), 
- zmenšení rizika nalezením jiné varianty (například řešení detailu), 
- prevence rizika (zálohováním, dozorem), 
- sledování rizika s průběžným působením na jeho snížení, 
- vytváření rezerv a náhrad pro rizikové situace. 
 
 Pro případ nastalé rizikové události musíme mít připravená následná opatření – 
rezervy v čase i v rozpočtových nákladech. Pokud manažer nemá žádnou rezervu, 
ponese veškerá rizika. Jestliže ovšem vloží do projektu neúměrně velkou rezervu, 
zadavatel takový projekt pravděpodobně nepřijme. Velikost rezervy musí být rozdělena 
mezi zadavatele a realizátora projektu. [3]  
 





 Možným řešením je provedení více odhadů (časových i nákladových) pro každý 
úkol. Následně manažer rozhodne, který z nich použije do nabídky. [3] 
 
 Rozdělení rizika může být i podle pravděpodobnosti výskytu a jejich dopadu na 
běžná, přijatelná s opatřením a nepřijatelná. Zapisují se do matice rizik, v řádcích je 
uvedena pravděpodobnost realizace scénáře a ve sloupcích je zapsána předpokládaná 








velmi velká do 
75%
velká 20 až 40%
větší 10 až 20%
malá 1 až 10%
nepatrná do 1%
přijatá a nehodnocená rizika (lze krýt běžnými rezervami)
přijatá sledovaná a hodnocená rizika
rizika nedoporučená k přijetí (pokud nedojde k přesunu do oblasti 
přijatelných rizik, pomocí příslušných opatření)
Nevýznamná 
do 10 tis. Kč




Kritická do 2 
mil. Kč
Katastrofální 








 Aktivum je vše, co má hodnotu pro subjekt, která může být snížena působením 
hrozby. Aktiva se rozdělují na hmotná (například nemovitosti, cenné papíry, peníze 
apod.) a na nehmotná (například informace, autorská práva, kvalita personá lu apod.). 
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Základní charakteristikou je hodnota aktiva, která je relativní v závislosti na úhlu 
pohledu hodnocení. [1] 
 
 Při hodnocení aktiva se berou v úvahu především tato hlediska: [1, s. 82] 
- pořizovací náklady,  
- důležitost aktiva pro existenci subjektu,  
- náklady na překlenutí případné škody na aktivu,  
- rychlost odstranění případné škody na aktivu,  
- jiná hlediska, která jsou specifická u každého případu.  
 
2.  Hrozba 
 
Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na 
bezpečnost nebo by mohla zapříčinit škodu. Hrozbou může být například požár, 
přírodní katastrofa, krádež zařízení, chyby obsluhy, kontrola finančního úřadu nebo růst 
kurzu české koruny vzhledem k evropské měně. Škoda, kterou hrozba vyvolá při 
působení na aktivum, se označuje dopad hrozby.  
 
Základní charakteristikou hrozby je její úroveň, ta se hodnotí podle těchto 
faktorů: [1, s. 82] 
- nebezpečnost, tj. schopnost hrozby způsobit škodu,  
- přístup, tj. pravděpodobnost, že se hrozba svým působením dostane 
k aktivu, 




Zranitelnost je nedostatek nebo slabina, kterou může hrozba při uplatnění svého 
negativního vlivu využít. Zranitelnost je vlastností aktiva a vyjadřuje citlivost aktiva na 
působení dané hrozby.  
 
Základní charakteristikou zranitelnosti je její úroveň, ta se hodnotí podle 
následujících faktorů: [1, s. 83] 
- citlivost, tj. náchylnost aktiva být danou hrozbou poškozeno,  




 Protiopatření je postup, proces nebo vše, co se speciálně navrhlo pro zmírnění 
působení nebo dopadu hrozby. Z hlediska analýzy rizik se opatření charakterizuje 
efektivitou a náklady. Efektivita protiopatření se užívá ve fázi zvládání rizik jako 
parametr při hodnocení použití určitého protiopatření. Náklady na protiopatření zahrnují 
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pořízení, zavedení a provozování protiopatření. Výběr vhodného protiopatření spočívá 
v optimalizaci. Hledají se nejúčinnější protiopatření, která se sebou ponesou co 
nejmenší náklady. [1] 
 
 5. Riziko 
 
 Úroveň rizika je určena hodnotou a zranitelností aktiva a úrovní hrozby. Při 
návrhu protiopatření se používá pravidlo stanovující, že náklady vynakládané na 
eliminaci rizika musí být přiměřené hodnotě aktiv, která jsou chráněna.  S tím souvisí i 
referenční úroveň rizika, pod kterou se riziko označí za zbytkové a neprovádí se žádná 













2.3 Řízení rizik 
 Kdybychom žili v ideálním světě, všechna naše rozhodování by byla prováděna 
s naprostou jistotou, protože všechny dostupné informace pro výběr možnosti by byly 
jasné, úplné a okamžitě k dispozici. Reálný svět se ovšem chová jinak. Rozhodnutí na 
jakékoliv manažerské pozici je ovlivněno určitou mírou nejistoty. Proto kromě šance na 
úspěch existuje i možnost, že nastane situace nepříznivá. Proces řízení rizik trvá po 
celou dobu existence projektu. 
Obr. 2.2 -  Vztahy v analýze rizik [1, s. 84]  
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 Proces řízení rizik je souborem aktivit, které: 
- mapují identifikované neurčitosti projektu, zvažující jejich příčiny a vztahy, 
- identifikují události, které mohou ovlivnit projekt, 
- kvantifikují potencionální škody, 
- stanovují limity ohrožení, 
- definují strategie a plánují opatření, 
- aktivizují systémy monitorování a kontroly, 
- přidělují autoritu k monitorování rizikových stavů. [2] 
Proces řízení rizik se skládá ze tří hlavních částí: 
- příprava a plánování (definice zdrojů, popis rizik a příprava strategie), 
- identifikace a analýza rizik, hodnocení hrozeb a stanovení priorit, 
- monitorování identifikovaných rizik v průběhu projektu. [2] 
 
Tab. 2.2 - Základní diagram procesu [2, s. 113] 
Podprojekt Vstupy Výstupy 
Plánování řízení 
rizik 
- definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 
- soubor podnikových procesů 
- podniková pravidla a metodiky 
- plán projektu 
- plán řízení rizik  
Identifikace rizik - definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 
- plán řízení rizik 
- soubor podnikových procesů 
- podniková pravidla a metodiky 
- plán projektu 
- registr rizik 
Kvalitativní analýza 
rizik 
- definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 
- plán řízení rizik  
- soubor podnikových procesů 
- podniková pravidla a metodiky 
- plán projektu 




- definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 
- plán řízení rizik  
- registr rizik 
- soubor podnikových procesů 
- podniková pravidla a metodiky 
- plán projektu 
- registr rizik - 
aktualizace 
Plánování odezvy  
na rizika 
- plán řízení rizik  
- registr rizik 
- plán projektu 
- registr rizik – 
aktualizace 
-  plán řízení projektu – 
aktualizace 




2.3.1  Plánování řízení rizik  
 
 Pro úspěšné řízení projektu je důležitý plán postupu – Plán řízení rizik. Ten nám 
říká, jak postupovat při volbě strategie a postupů. Ty použijeme pro eliminaci 
projektových rizik. [2] 
 
 Proces probíhá v následujících krocích: 
- vytyčení metod a nástrojů: 
- používaných pro identifikaci, monitorování, analýzu, předcházení a 
komunikaci v projektu. 
- stanovení globální úrovně rizikových projektů: 
- jedná-li se o vysoce rizikový projekt, je nutný výzkum 
neprozkoumaného jevu, 
- nebo jde o projekt velmi podobný jinému dříve prováděnému projektu a 
tím se předpokládá nižší míra neočekávaných jevů. 
- posouzení hlavních projektových a externích rizik: 
- vytvoření předpokládaného seznamu těchto rizik, která se 
v projektovém prostředí mohou objevit. 
- určení hlavních indikátorů a úrovně přijatelnosti dalších rizik: 
- stanovení hranic pro kategorizaci a návrh roztřídění rizik, 
- úroveň přijatelnosti se často definuje jako stupeň odhodlání, či obavy, 
přijmout riziko, 
- jedná se o velice subjektivní názor, někteří jedinci jsou odhodláni 
riskovat větší ztrátu kvůli možnosti dosažení většího zisku, 
- jiní mohou být oproti nim velice konzervativní a přijmou raději menší 
riziko.  
- navržení základních metod a přístupů řízení konkrétních rizik, 
- definování systému měření rizik, stanovení intervalů měření a 
komunikačních toků pro aktivaci opatření proti působícím rizikům.  
[2, s. 286] 
 
2.3.2  Identifikace rizik 
 
Cílem identifikace rizik je dojít k podrobnému souboru rizikových faktorů, které 
by mohly ovlivnit realizaci projektu. Ovlivnění může být nejen negativní, ale i 
pozitivní. [4]  
 
Proces identifikace rizik je založen na systematické analýze, identifikaci, 
kategorizaci a dokumentaci rizik. Nesmíme zapomenout na posouzení případné 
vzájemné závislosti, která by mohla způsobit řetězovou reakci nežádoucí jevů. To 




K důležitým údajům generovaných z tohoto kroku jsou: 
- hodnocení vlivu a předpokladu vzniku těchto rizik a podmínky jejich 
existence, 
- rozdělení rizik vzhledem k životnímu cyklu projektu, 
- identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku vzhledem k projektu. 
 
Postup pro identifikaci rizik zahrnuje: 
- prošetření a identifikaci možných problémových částí projektu z pohledu 
nákladů, času a výkonnosti zapojených zdrojů, 
- soupis možných rizik a jejich základní kategorizace (velká, střední, malá), 
- ověření seznamu identifikovaných rizik a jejich kategorií s využitím starších 
informací a zkušeností hlavních členů týmu. 
 
Nejčastější rozdělení rizik v projektu, které mohou být podkladem pro 
systematickou analýzu rizik, jsou již uvedeny v kapitole 2.2.1. Nemusíme se ovšem 
držet pouze tohoto rozdělení, výčet může být i obsáhlejší v souvislosti s konkrétním 
projektem. [2] 
 
 Metody pro identifikaci rizik projektu jsou různé: 
- kontrolní seznamy, resp. katalogy (registry) rizik: 
- velký přehled potencionálních rizik snižuje nebezpečí, že některé riziko 
opomeneme. 
- pohovory s experty a skupinové diskuze:  
- například formou brainstormingu, která díky týmové práci rozvíjí 
kreativitu a umožňuje sdílení informací a zkušeností. 
- nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí: 
- SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil a další. 
- myšlenkové mapy:  
- představují grafický nástroj zobrazení jednotlivých faktorů rizik a jejich 
vazeb, 
- vazbu znázorňuje šipka, která vychází z faktoru příčiny a směřuje do 
faktoru dopadu rizika. [4]  
  




- datum identifikace rizika, 
- osobu odpovědnou za řízení rizika, 




Identifikace rizik je důležitým krokem v plánování projektu. Některá z nich je 
možné zmírnit nebo zcela eliminovat jednáním se zákazníkem, například změnou 
realizačních podmínek.  
 
2.3.3  Kvalitativní analýza 
 
 V tomto kroku se analyzují vytipovaná rizika identifikovaná v předchozí části.  
Prozkoumávají se z mnoha úhlů pohledu: 
- závažnost rizik, 
- předvídatelnost rizik, 
- potencionální vazby a vztahy mezi riziky, 
- stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti.  
 
Kvalitativní metody jsou rychlejší a jednodušší, ale problém může být v tom, že 
jsou více subjektivní. Proto by na analýze měl manažer projektu spolupracovat s dalšími 
spolupracovníky. K analýze je k dispozici celá řada metod, například hodnocení 
celočíselným údajem v intervalu [0,10] nebo výběr písmen H/M/I (anglicky 
High/Medium/Low). Velmi často se používají následující tabulky. Výsledkem je registr 
rizik, který byl aktualizován o předvídatelnost rizik, jejich vazby a další komentáře 
(například odvratitelnost a podobně). [1], [2] 
 
 
Obr. 2.3 - Příklad formuláře pro analýzu rizik projektu [2, s. 289] 
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2.3.4  Kvantitativní analýza 
 
 Kvantitativní analýza rizik následuje po analýze kvalitativní. Je to podproces, ve 
kterém jsou znovu probrána rizika podle jejich významu a hodnocení, jež byla 
v předcházející části navržena. [3] 
 
 Rizika jsou ohodnocena číselnými charakteristikami, které popisují:  
- pravděpodobnost vzniku rizik, 
- celkovou hodnotu, která je ohrožena, 
- očekávaný dopad rizika. 
 
Určení velikosti potencionálního ohrožení projektu prostřednictvím působícího 
rizika je pro řízení projektu důležité z několika hledisek: 
- charakterizuje riziko číselným vyjádřením pravděpodobnosti vzniku, 
- vytváří podklady pro prioritizaci opatření a obranných strategií, 
- udává základní kalkulace pro určení rozpočtových rezerv, 
- poskytuje fakta a kvantifikace pro vyjednávání se zákazníkem. 
 
Pro kvantitativní analýzu se užívá např.: citlivostní analýza, analýza 




2.3.5  Plánování obrany proti rizikům 
 
 Když provedeme kvalitativní a kvantitativní analýzy, máme k dispozici úplný 
registr rizik, včetně důležitých číselných charakteristik. [2] 
 
 Seznam se pak znovu posoudí podle: 
- priorit přímo úměrných závažnosti a dopadu rizik, 
- předvídatelnosti, stupně kontrolovanosti a odvratitelnosti, 
- kategorií a limitů přijatelnosti rizik, 





















































Obr. 2.4 - Základní diagram procesu řízení rizik projektu [2, s. 291] 
23 
 
Návrhy jednotlivých strategií jsou založeny na taktikách a opatřeních, můžeme 
je rozdělit: 
1. odmítnutí 
- upravují se podmínky, aby situace vůbec nenastala. 
 
2. omezení, redukce 
- opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku nebo snížení závažnosti 




- riziko je očekáváno a jsou vytvořeny dostatečné rezervy, buď: 
- pasivní – nedělá se nic, dokud se neobjeví riziko,  




- převedení rizika na jiný subjekt formou pojištění, nákupu služby nebo 
produktu, změnou předmětu projektu. 
 
5. simulace a výzkum 
- do procesu se vloží další krok zaměřený na další zkoumání a rozbory 
neurčitých oblastí pro poznání jevu nebo zvětšení předvídatelnosti a 
kontrolovatelnosti. 
 
Opravné akce mohou vyplynout ve velké množství různých zásahů a změn v 
projektu: 
- úprava časového rozvrhu projektu, 
- změna v podrobném rozpisu práce, 
- návrh alternativních pracovních postupů a podpůrných technologií, 
- dodatečné subdodávky, 
- úprava definice předmětu projektu a změna v kontraktu. 
 
Plánování obrany proti rizikům je také rizikovou činností. Přestože jsme se 
v předchozích krocích pokusili zmapovat a podrobně popsat, většinou nemáme 
k dispozici dostatečné množství důkazů o tom, že jsou naše odhady správné. Proto je 
důležité postupovat opatrně a naše obranné postupy by neměly věci zhoršit. [2] 
 
Mezi důležité kroky obrany proti rizikům, která jsou mimo oblast autority 
manažera, patří: 
- přiřazení odpovědnosti za výkon obranného opatření, 
- schválení plánu nadřízeným managementem. [2]  
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2.3.6  Monitorování a kontrola rizik  
 
 Cílem procesu je poskytování včasných informací, která pomohou zakročit 
s účinnými opatřeními dříve, než se riziko objeví. Monitorování a kontrola probíhá 
standardními postupy a je zaměřena na stavy a jevy nežádoucími pro projekt. [2], [3] 
 
 Monitorování a kontrola rizik obsahuje: [2, s. 293 - 294] 
- sledování stavů a jevů, které na vznik budoucího rizikového stavu mohou 
mít vliv, 
- kontrolní měření procesů souvisejících s potencionálními riziky, 
- sledování kritický jevů a trendů procesů mimo projekt, hodnocení změn, 
které mohou mít vliv na již dříve stanovené indikátory a úrovně přijatelnosti 
rizik, 
- hodnocení všech odchylek mezi Plánem projektu a skutečným stavem 
v průběhu projektu,  
- porovnání aktuálně vzniklého rizika s velikostí rezervních zdrojů 
přidělených pro eliminaci nebo snížení dopadu rizika,  
- iniciace obranných strategií a provádění vhodných korekčních opatření dle 
plánu řízení rizik,  
- kontrola účinnosti obranných a korekčních opatření,  
- zachycení vzniku dalšího dříve neidentifikovaného rizika,  
- koordinace řízení projektu s podobnými aktivitami na úrovni společnosti.  
  
2.3.7 Praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 
 
V reálném světě podnikání existují tři základní pravidla. Pokud budeme tato 
pravidla respektovat, umožní nám mnoho rizik odstranit nebo alespoň eliminovat na 
akceptovatelnou úroveň. [1] 
 
1. neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 
 
První pravidlo říká, že s některými riziky něco udělat musíme. Hlavním 
faktorem, který nám naznačí, zda riziko vyžaduje specifická opatření, je maximální 
potencionální ztráta. Některá z rizik totiž mohou mít pro firmu až katastrofální finanční 
následky. Jiná rizika mohou mít finanční dopad pouze okrajový. Běžná rizika se 
pohybují mezi těmito extrémy. [1] 
 
Tvrzení „neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit“ se vztahuje k volbě 
strategie, jak k rizikům přistoupíme. Většinou se vyjadřují pomocí přiměřených 
nákladů, které vyplývají z možné ztráty.[1] 
 
Velikost rizika, které může být bezpečně zadrženo, není snadné určit. Závisí na 
cash- flow firmy, schopnosti firmy tento finanční tok zvýšit a velikosti likvidních rezerv 
podniku.  Objem, který firma může postrádat, se podnik od podniku liší. Tato úroveň 
bude také jiná v čase, v závislosti na zdrojích, které máme v době ztráty dostupné. [1] 
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2. uvažuj o pravděpodobnostech 
 
Pokud manažer firmy zvládá určit pravděpodobnost výskytu práce, je pro firmu 
mnohem cennější, než manažer, který takové schopnosti nemá. Vedení firmy bohužel 
často mnohem více zajímá případný dopad rizika než jeho reálný vznik. Znalost 
pravděpodobnosti výskytu ztráty nám může pomoct k nalezení optimálního řešení. [1] 
 
Vysoká pravděpodobnost vzniku ztráty v běžné praxi znamená, že případné 
pojištění není hospodárnou metodou řešení. Pojištění jsou totiž založena na průměrech. 
Paradoxně je proto výhodnou strategií pojištění rizik s nejméně pravděpodobným 
výskytem. [1] 
 
Druhé pravidlo řízení rizik říká, že pravděpodobnost ztráty může být při 
rozhodování důležitějším aspektem, co je nutné s rizikem udělat. Ovšem o jaké riziko se 
jedná? Použití pravděpodobnosti je omezeno na situace, která nejsou v rozporu s prvním 
výše zmíněným pravidlem. [1] 
 
3. neriskuj mnoho pro málo 
 
Poslední pravidlo nám v podstatě tvrdí, že mezi náklady na transfer rizika a 
hodnotou, která převodci připadne, by měl být přiměřený vztah. Riziko by se nemělo 
zadržovat v případě, že je možná ztráta vysoká a pojistné relativně malé. Druhým 
extrémem by mohla být situace, kdy se požaduje nepřiměřeně velké pojistné vzhledem 
k transferovanému riziku. [1] 
 
2.4 Nástroje analýzy rizik 
 Analýza rizik patří k nejkomplikovanějším procesům projektového 
managementu. U tzv. vysokorizikových projektů je velmi obtížné sestavení i základních 
dokumentů – Definice předmětu projektu, Podrobný rozpis prací a Plán projektu. 
Následná analýza a plán řízení rizik jsou pak skutečnou zkouškou profesionality 
manažera projektu a jeho týmů. Analýza rizik projek tu velmi závisí na hospodářském 
sektoru a firemním know-how, existují ovšem základní a obecné analytické postupy, 
které nabízí nástroje pro: 
- identifikaci rizik a kvalitativní analýzu (například metody pro generování 
námětů, různé druhy řízených diskusí apod.), 
- kvantitativní analýzu (například metody, s jejichž pomocí jsou navrženy číselné 
charakteristiky a ohodnocení potenciálních rizik).  
2.4.1  Metody pro identifikaci a kvalitativní analýzu rizik  
 
 Důležitou částí identifikace a kvalitativní analýzy rizik je generování námětů a 
následně jejich zevrubné hodnocení. Pro mapování rizik a jejich popis jsou použité 
informace, kterou jsou čerpány z: 
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- definice předmětu projektu a podrobného rozpisu prací,  
- harmonogramu a rozpočtu, 
- studií a expertních posudků, 
- historických informací z podobných projektů apod. 
Tab. 2.3 - Hodnocení metod generování námětů pro analýzu rizik [2]  
 
 
Technika Výhody Nevýhody 
Delphi 
Skupina expertů vytváří 
individuální návrhy a jejich 
souhrn je následně skupině 
představen. Pak se v 
následujícím kole vytváří 
nové návrhy, které tvoří 
základ další diskuze. 
Postup se opakuje až po 
dosažení shody ve skupině.  
- zjištění individuálních 
a nezávislých odpovědí 
skupiny odborníků 
- nehrozí ohrožení 
zkreslením silnějšími 
osobnostmi 
- možnost provedení 
pomocí e-mailu 
(rozesílání dotazníků) 
- časově náročné 
- nelze použít klady 
týmové spolupráce 
Poučení z historických 
projektů 
- používání dříve 
ověřených zkušeností 
- omezení opětovného 
vymyšlení již 
vynalezeného  
- možné doplnění 
dialogem 
- časově náročný výzkum 
- nutnost abstrakce 
vzhledem k odlišnému 
zadání 
- možné časové omezení 
platnosti zkušeností 
Brainstorming 
Skupinová diskuse, která 
se zaměřuje na 
vygenerování co největšího 
počtu nápadů na dané 
téma. 
- možnost užití kladů 
týmové spolupráce 
- mohl by aktivovat 
týmovou spolupráci 
- možnost motivování 
- časově náročné 
- nutné dobré vedení 
(moderátor) 
- ohrožení prosazení 





- možné zkreslení 
individuálním 
pohledem 




Metoda se zaměřuje na 
identifikaci a příčiny 
problémů. Základem 
obranných návrhů je 
eliminování příčin 
(=kořenu problému).  
- možnost eliminace 
některých vlivů se 
závislostí, pokud je 
správně použita 
- omezení jen na externí 
vlivy 
- může dojít ke 







Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena především pro analýzu 
projektových rizik u středně velkých projektů. Autorem metody je Doc. Ing. Branislav 
Lacko, CSc. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů 
v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je 
metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a 
v určitých případech i pro analýzu jiných druhů než jsou projektová rizika. RIPRANTM 
je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha. [5], 
[6] 
Metoda RIPRAN umožňuje použití nejen kvalitativního, ale i kvantitativního 
způsobu analýzy rizik. Kvantitativní způsob pokud má analytický tým k dispozici 
dostatek statistických údajů o projektu pro kvantifikaci rizik. Kvalitativní způsob se 
aplikuje s pomocí předem sestavených tabulek s daným slovním hodnocením. Kvůli 
dosažení vyšší kvality je třeba tuto analýzu provádět v týmu či skupině. [5], [6] 
Metoda RIPRAN se skládá z následujících navazujících kroků [5], 6] 
1. identifikace nebezpečí projektu 
2. kvantifikace rizik projektu 
3. reakce na rizika projektu 
4. celkové posouzení rizika 
SWOT analýzy 
Stanovení silných a 
slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb, které se podílí na 
ovlivnění projektu nebo 
podniku. Možnost volby 
strategií podle kombinace 
S-O, W-O, S-T nebo W-T. 
- můžeme nalézt 







s políčky k označení 
vybrané varianty.  
- lehké elektronické 
zpracování 
- snadno vyhodnotitelné  
- umožňuje generování 
pořadí závažnosti, 
které je základem pro 
určení priorit 
- pro sestavení seznamu 
je nutné využití jiných 
metod nebo údajů 




diagram „rybí kost“, síťové 
grafy,… 
- kvalitní a lehce 
srozumitelný podklad 
pro diskusi 




V prvním kroku provádí tým pro řízení rizik identifikaci nebezpečí sestavením 
seznamu nebezpečí a možných scénářů nebezpečí. Nejčastěji ve formě tabulky. Ve 
druhém kroku se kvantifikují rizika. Tabulka z prvního kroku se rozšíří o 
pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí, hodnotu negativního dopadu a o 
výslednou hodnotu rizika. Třetí krok představuje sestavení opatření, která mají snížit 
hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň. V posledním čtvrtém kroku se rizika posoudí 
a vyhodnotí. Zjistíme, jak vysoce je projekt rizikový a jestli je možné pokračovat v jeho 
realizaci bez přijetí zvláštních opatření. [5], [6] 
 
2.4.2  Náměty pro hledání rizikových faktorů 
 
 Během diskusí při kvalitativní analýze jsou témata velmi závislá na 
hospodářském odvětví, v němž je projekt realizován, na historických zkušenostech i 
know-how celého projektového týmu. Pro generování námětu můžeme využít typických 
otázek dle nadcházejícího seznamu. [2]  
 
 Oblast strategií a podnikání: 
- Je termín ukončení projektu v souladu se strategickým plánem podniku?  
- Zapadají cíle projektu do podnikové strategie?  
- Jaký bude mít vliv na případné opoždění výstavby na podmínky v podniku? 
- Jak se projeví, nesplní- li se některá část projektových cílů?  
 
Externí faktory: 
- Může být případná politická nestabilita či nesoulad politických zájmů 
ohrožením projektu? 
- Jaké jiné omezující faktory se mohou v externím prostředí vyskytnout? 
- Je projekt vystaven těžko plánovatelným vlivům a jevům, ke kterým patří 
přírodní katastrofy a technologické havárie? 
- Patří projekt do většího programu, který může implikovat plánovaná 
omezení nebo další neočekávané vlivy?  
 
Oblast nákupu a řízení subdodavatelů: 
- Splňuje subdodavatel požadavky kvality zadání projektu? 
- Je uzavření smlouvy se subdodavatelem dostatečně bezpečné, co by 
způsobilo případné zdržení předání subdodávky nebo zásadní problém na 
straně subdodavatele? 
- Nachází se na trhu jiný subdodavatel, který by mohl případný výpadek krýt? 
- Je možné zajištění případných nadstandardních požadavků na bezpečnost 





Otázky v oblasti řízení projektu: 
- Máme veškeré projektové cíle jasně definované?  
- Můžeme použít pro řízení tohoto projektu obvyklé metody řízení? 
- Byla provedena nutná rozhodnutí o případných nákupech subdodávek nebo 
realizování vlastními silami?  
 
Otázky v oblasti technické a technologické: 
- Jsou všechny uvedené specifikace přesné a jednoznačné?  
- Byl dříve realizován podobný projekt?  
- Jsou zkušenosti manažera projektu dostatečné?  
 
 
2.4.3  Metody kvantifikace rizikových vlivů  
 
 Jak jsem již uvedla v kap. 2.3.2 Identifikace rizik a v kap. 2.3.3 Kvalitativní 
analýza rizik vytvoří se seznam rizik, jejich kategorizace, posouzení případného 
ovlivnění cíle projektu a vyhodnocení předvídatelnosti a odvratitelnosti zjištěných 
rizikových stavů. Kvůli určení správných opatření je nezbytné nalezení potřebných 
kvantitativních charakteristik pro každé riziko. Charakteristiky popisují nejen 
pravděpodobnost vzniku a celkovou hodnotu, které je rizikem ohrožena, ale i očekávaný 
dopad rizika. 
 
 Kvantifikace rizik projektu není jednoduchá. Pro úspěšné praktikování je 
důležitá kombinace zkušeností a matematických nástrojů. Máme k dispozici různé 
metody, které může pro kvantifikaci použít. Pro přehlednost jsou uvedeny v následující 






Tab. 2.4 - Hodnocení metod kvantitativní analýzy rizik [2],[4]  




návrhy a jejich souhrn je 
následně skupině 
představen. V následujícím 
kole se pak vytváří nové 
návrhy, které tvoří základ 
další diskuze. 
- zjištění individuálních a 
nezávislých odpovědí 
skupiny expertů 
- možnost provedení 
pomocí e-mailu 
- jednoduchost a 
názornost analýzy  
- časově náročné 
- nelze použít klady 
týmové spolupráce 
- nerespektuje případnou 
závislost některých 
rizikových faktorů 
- možnost zkreslení 
problému 
Monte Carlo 
Podstatou simulace je 
generování většího počtu 
scénářů a propočet hodnot 
jejich finančních kritérií 
pro jednotlivé scénáře.  
- používání již dříve 
vyzkoušených 
zkušeností 
- omezení opětovného 
vymyšlení již 
vynalezeného  
- vede analyzující osoby 
k hlubšímu poznání 
rizikové stránky objektu 
a vhodněji podloženému 
rozhodování o volbě 
variant 
- časově náročný výzkum 
- nutnost abstrakce 
vzhledem k odlišnému 
zadání 
- značná pracnost a 
obtížnost 
- nejvýznamnější faktory 





Týmová diskuse, která 
postupuje podle předem 
připravených návrhů a 
podkladů. 
- využití kladů týmové 
spolupráce 
- možnost motivování 
- časově náročné 
- nutné dobré vedení 
(moderátor) 
- případné ohrožení 
prosazením vlivu 
silných osobností 
Očekávaná hodnota  
 
- snadno proveditelná - zkreslení individuálním 
přístupem 




Metoda je zaměřena na 
identifikaci a příčiny 
problémů. Eliminace příčin 
vychází z obranných 
návrhů. 
- eliminace některých 
vlivů se závislostí 










3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
Praktická část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním stavebním podniku. 
Na stavebním projektu je následně ukázán postup a praktické řešení řízení rizik 
s návrhem preventivních opatření pro jejich eliminaci.  
 
3.1 Základní údaje o společnosti 
Název společnosti:  GREMIS, s.r.o. 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Sídlo:  Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 
Datum zápisu:  24.7.1991 
Předmět podnikání:  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  
- opravy silničních vozidel,  
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, silniční motorová 
doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,  
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  
- zámečnictví, nástrojařství, 
- projektová činnost ve výstavbě, 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 
Základní kapitál:  1 000 000 Kč 
Jednatel: Ing. Miroslav Štola 
 
 
3.2 Charakteristika společnosti 
 
 Společnost GREMIS, s.r.o. po více než 20 letech své existence provádí stavby 
různorodého charakteru v oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb, 
průmyslových staveb, ale i v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů nebo 
zateplování budov kontaktními zateplovacími systémy.  
 
 Společnost sídlí ve vlastních areálech ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, 
ve kterých má k dispozici kompletní zázemí stavební výroby, administrativní budovy, 
prodejní a skladové prostory pro potřeby prodejny stavebnin. Dále společnost vlastní 
vozový park složený z nákladních vozidel, pásových rypadel a nakladačů. Technické 
vybavení odpovídá potřebám prováděných prací, kterými jsou například výstavba 
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inženýrských sítí nebo objemem rozsáhlejší občanská výstavba. Společnost zaměstnává 
přibližně 90 stálých zaměstnanců.    
GREMIS, s.r.o. je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), 
zakládajícím členem Stavebního sdružení Vysočina  (SSV) a členem Hospodářské 
komory České republiky. 
 
3.2.1 Organizační struktura firmy  
 
 Organizační strukturu společnosti GREMIS, s.r.o. znázorňuje následující 
organigram. 
 
 Za společnost GREMIS, s.r.o. jedná jeden jednatel. Řídící funkcí jsou pověřeni 
jednotliví vedoucí úseku. Ve firmě se nachází úsek HSV, úsek PSV, úsek zakázek, 
obchodní úsek a ekonomický úsek. Každý vedoucí úseku má na starosti různé 
zaměstnance, kterým přiděluje úkoly a pracovní povinnosti. Rozpočtáře a přípraváře, 
kteří mají v náplni práce vypracování rozpočtů zakázek do výběrových řízení a další 
Obr. 3.1 - Organigram organizační struktury firmy 
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činnosti, které jsou spojené s přípravou výroby, řídí vedoucí úseku zakázek. Vedoucí 
úseku HSV je nadřízeným stavbyvedoucích a další zaměstnanců na stavbě. Jednotlivé 
prodejny společnosti má na starosti vedoucí obchodního úseku. Další THP pracovníci 
mají v popisu práce správu třídícího dvoru, údržbu strojů, správu areálu ve Žďáře nad 
Sázavou, personalistiku, fakturaci a účetnictví.  
 
 
3.3 Vstupní analýza podniku 
3.3.1  SWOT analýza - obecně 
 
 Před samotným zkoumáním rizik na konkrétní stavební zakázce je vhodné 
provést komplexní analýzu podniku jako celku. Pro ten účel nám nejlépe poslouží 
SWOT analýza.  
 
 SWOT analýza je komplexní metoda pro zjišťování a mapování aktuálního stavu 
zájmového předmětu. Často se používá právě pro analýzu projektu nebo projektového 
týmu. Bývá jedním ze základních nástrojů při analýze firemního prostředí. SWOT 
analýza je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů. Je 
snadná, jednoduše proveditelná, levná a poskytne nám rychle odpověď. Můžeme ji 
provádět v kterékoli etapě fungování společnosti.  
 SWOT – jsou počáteční písmena příslušných anglických termínů čtyř 
sledovaných faktorů: 
- Strenghts (silné stránky) 
- Weaknesses (slabé stránky) 
- Opportunities (příležitosti) 
- Threats (hrozby) 










Silné a slabé stránky se váží k vnitřní situaci podniku. Analyzováním vnitřních 
podmínek můžeme identifikovat faktory, které se mohou významně podílet na 
budoucích nezdarech či úspěších. Slabé stránky podniku znamenají určitá omezení či 
nedostatky, proto se vždy snažíme slabé stránky eliminovat. Silné stránky představují 
kladné faktory, které přináší podniku úspěch a velmi ovlivňují jeho prosperitu.  
S vnějším prostředím souvisí příležitosti a hrozby, které na podnik působí a 
vyplývají z jeho okolí. Příliš nesouvisí s postavením a problémy podniku, ovšem 
výrazně jeho vnitřní procesy ovlivňují. Intenzita a míra vlivu je závislá především na 
typu vnějšího prostředí a faktorech odvětví, do něhož podnik spadá. Příležitosti a 
hrozby jsou úzce spjaty s aktivitami konkurence. 
Dochází k sestavení čtyř seznamů odpovědí, které definují silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby. Pak je možné komplexní vyhodnocení fungování firmy, odhalení 
problémů a nových příležitostí rozvoje. SWOT analýza je velmi užitečná při 
strategickém plánování.  
 
3.3.2  SWOT analýza - společnosti 
 
 Předmětem SWOT analýzy je stavební podnik GREMIS, s.r.o. 
   
- silné stránky:   
- kvalitní softwarové vybavení (odpovídá potřebám firmy a její velikosti, 
každoroční školení zaměstnanců),  
- jasné rozdělení pozic (přehledná organizační struktura),  
- vzdělaný a zkušený tým zaměstnanců (minimálně tři čtvrtiny zaměstnanců 
THP jsou s vysokoškolským vzděláním v odpovídajícím oboru, pět 
pracovníků vlastní autorizaci pro provádění pozemních a dopravních 
staveb), 
- sídlo firmy (reprezentativní budova a příjemné pracovní prostředí), 
- vlastní pracovní síly HSV a PSV,  
- stavební výroba doplněná o zámečnickou výrobu,  
- vlastní technické a obchodní zázemí společnosti - vlastní stavební 
stroje (rypadla, bagry, stavební výtahy, nákladní automobily, lešení) a dvě 
prodejny stavebnin (Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou) a recyklační dvůr, 
- držitelé certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a 
systému managementu BOZP dle OHSAS 18001:1999 (velmi důležité, 
protože bývá podmínkou účasti na některých výběrových řízeních), 
- vlastní projekční úsek umožňující obsáhnout zakázku včetně projektu a 




- slabé stránky:  
- nedostatek pracovníků dělnických profesí pro realizaci staveb (souvisí to 
s dnešní dobou a cenou, za kterou se nyní soutěží zakázky), 
- neexistuje systém řízení rizik, 
- nedostatek času na dostatečně kvalitní přípravu výroby (často se zakázky 
provádí ve spěchu, proto není potřebný čas na předvýrobní přípravu),  
- projekční podklady nejsou v potřebné podrobnosti a dostatečném čase 
(dokumentace odpovídají kvalitou spíše dokumentaci pro stavební povolení, 
než dokumentaci pro realizaci),  
- nedůsledné přenášení povinností a vnitropodnikových nařízení na 
zaměstnance (nedostatečná kontrola zaměstnanců pro plnění jejich 
povinností a dodržování nařízení). 
 
Při vyhodnocení silných a slabých stránek je důležité stanovení jejich důležitosti. 
Použiji proto metodu párového porovnání. Při metodě párového porovnání se poměřuje 
v rámci matice každý prvek s každým. V matici se zaznamenávají souhlasné preference 
aspektu pomocí číslice 1 a nesouhlasné preference číslicí 0. Po proběhnutí všech 
porovnání a přiřazení preferencí nám vznikne pořadí aspektů. Představuje ho suma 
souhlasných preferencí pro každý aspekt, který je definovaný v matici jako řádek. 
Každému posuzovanému aspektu přiřadím i váhu preference. Matice párového 
porovnání jsou pro slabé a silné stránky stavební firmy GREMIS, s.r.o. uvedeny 
v tabulkách 3.1 a 3.2. 
Tab. 3.1 - Metoda párového porovnání silných stránek  




1 0 1 1 0 1 1 5 4 0,17857
2 Jasné rozdělení pozic 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0,03571
3
Vzdělaný a zkušený tým 
zaměstnanců 
1 1 1 1 1 1 1 7 1 0,25
4 Sídlo firmy 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5
Vlastní pracovní síly 
HSV a PSV
0 1 0 1 1 1 1 5 2 0,17857
6
Vlastní technické a 
obchodní zázemí 
1 1 0 1 0 1 1 5 3 0,17857
7 Držitelé certifikátů 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0,07143




Tab. 3.2 - Metoda párového porovnání slabých stránek  




techniků pro realizaci  




0 1 0 1 2 3 0,2
3
Nedostatek času na 
dodatečně kvalitní 
přípravu výroby
0 0 1 1 2 4 0,2
4
Projekční podklady 
nejsou v potřebné 
podrobnosti a 
dostatečném čase
1 1 0 1 3 2 0,3
5
Nedůsledné přenášení 
povinností a nařízení na 
zaměstnance
0 0 0 0 0 5 0
10 1  
- příležitosti:  
- splnění podmínek zákazníků (vyžadujících kontrolu v oblasti kvality práce, 
bezpečnosti a ochrany zdraví, poradenství a spolupráci při designování 
staveb), 
- podpora celoživotního vzdělávání stavebních techniků (rozvoj znalostí a 
zavádění nových materiálů a postupů do výstavby),  
- každoroční teambuilding (stmelení kolektivu a poznání spolupracovníků, 
které pomůže při rozhodování a řízení), 
- přijetí nového pracovníka do projekčního oddělení (včasné a dostatečně 
podrobné zpracování dokumentací),  
- zavedení systému řízení rizik. 
 
- hrozby  
- nedostatečná ochrana státu před neplatiči (ohrožení finančních toků 
v podniku a nemožnost platit vlastní závazky),  
- zákon o veřejných zakázkách (hodnotící kritérium nejekonomičtější 
nabídky, které si investoři vysvětlují jako nejnižší nabídkovou cenu), 
- nejasná vize státu do příštích let a přetrvávající hospodářská krize,  
37 
 
- velká vyjednávací síla zákazníků (kvůli dlouhodobé recesi ve stavebnictví a 
nedostatečném počtu zakázek má investor při vyjednávání velkou výhodu),  
- nedostatek stavebních zakázek, 
- růst konkurence s nabídkou podobných služeb a zkušenými pracovníky,  
- odchod klíčových zaměstnanců (obtížné hledání nových kvalitních 
pracovníků), 
- růst daně z příjmů PO (znamená menší zisk pro firmu).  
Pro vyhodnocení příležitostí a hrozeb nepoužiji metodu párového porovnání, 
protože vývoj obou faktorů je velmi nejistý a posouzení důležitosti by bylo velmi 
obtížné. U těchto faktorů je důležité i zohlednění, s jakou pravděpodobností může 
k jednotlivým aspektům dojít. Proto pro vyhodnocení zvolíme kvalitativní způsob 
analýzy. Máme určeny bodové stupnice s příslušným slovním popisem ve dvou různých 
rovinách (viz. tab. 3.3, 3.4 a tab. 3.6, 3.7). Pro případný přínos nebo dopad a pro míru 
pravděpodobnosti zrealizování jevu. Takto jsou jednotlivé příležitosti a hrozby 
klasifikovány. 
 
Tab. 3.3 - Bodová stupnice pro přínos příležitosti 





Neocenitelný 5  
 
Tab. 3.4 - Bodová stupnice pro pravděpodobnosti využití příležitosti 
Pravděpodobnost využití příležitosti Počet bodů
Téměř nemožná (1 - 20%) 1
Výjimečně možná (21- 40%) 2
Běžně možná (41 - 60%) 3
Velmi pravděpodobná (61 - 80%) 4
Téměř jistá (81 - 99%) 5  
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Teambuiding 2 3 6
Nový pracovník do 
projekčního oddělení
3 5 15




 Hodnota výsledné důležitosti je stanovena ze vztahu, součin bodového 
hodnocení přínosu a pravděpodobnosti jeho využití. Následně je porovnání jednotlivých 
aspektů podle důležitosti. To podniku přináší informace, které aspekty mají největší 
prioritu, a je nutné se jimi zabývat nejdříve.  
Tab. 3.6 - Bodová stupnice pro dopad hrozeb  





Neocenitelný 5  
Tab. 3.7 - Bodová stupnice pro pravděpodobnosti výskytu hrozeb  
Pravděpodobnost výskytu hrozeb Počet bodů
Téměř nemožná (1 - 20%) 1
Výjimečně možná (21- 40%) 2
Běžně možná (41 - 60%) 3
Velmi pravděpodobná (61 - 80%) 4










státu před neplatiči 
3 4 12
Zákon o veřejných 
zakázkách
3 3 9














 Vyhodnocení hrozeb probíhá stejně jako při vyhodnocení příležitosti. Pro 
snadnější zjištění nejrizikovějších hrozeb se provede stanovení důležitosti hro zeb. 
Hodnota důležitosti hrozeb je stanovena vynásobením míry dopadu a pravděpodobností 
výskytu. Podnik ovšem nemůže změnit všechny své nedostatky jedním krokem. Musí se 
snažit postupně vylepšovat chod podniku. Když jsou faktory seřazené podle důležitosti, 
je pak snadnější dojít ke stanovenému cíli.  
 
 
3.3.3  Vyhodnocení SWOT analýzy 
  
SWOT analýza předpokládá, že podnik dosáhne úspěchu maximalizací svých 
předností a příležitostí a minimalizací svých nedostatků a hrozeb. Právě tím by se 
společnost GREMIS, s.r.o. měla řídit. Jedná se o stabilní firmu, která provádí kvalitní 
realizace a disponuje velkým množstvím silných stránek, které jsou velmi důležité pro 
budoucí působnost firmy. Konkurence a další slabé stránky sice mohou rozvoj brzdit, 





3.4 Základní údaje o zakázce 
Název akce:  CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ  
ve Žďáře nad Sázavou 
Místo stavby:  k.ú. Město Žďár, p.č. 6209/4, 6211, 6222  
Kraj:  Vysočina 
Odvětví:  občanská vybavenost 
Charakter stavby:  novostavba 
Název a sídlo investora:  Robert Fiala – Global elektro, Okrajová 1167/4,  
 674 01 Třebíč 
Zhotovitel: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 
Zpracovatel projektové dokumentace:  
 ateliér Fabík s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč 
Autorizace: pozemní stavby, č.a. 100 11 71 
Termín plnění: zahájení prací: 6.4.2010 
 dokončení díla a předání objednateli:  30.9.2010 
Postup práce je závazně sjednán harmonogramem, který je uveden v příloze č.1 
bakalářské práce.  
Cena za celou stavbu: cena bez DPH: 40 326 199 Kč 
 DPH (20%):     8 065 240 Kč 
 cena včetně DPH: 48 391 439 Kč 
Cena za dílo hrazena 1 x měsíčně na základě daňových dokladů se splatností 14 dní.  
Pozastávka ve výši 10% sjednané ceny uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání díla.  
Záruka za odvedené dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.  
 
Stavební zakázka je rozdělena na následující objekty: 
SO 01 Novostavba objektu obchodního centra  
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Opěrná stěna 
SO 04 Vodovodní přípojka 
SO 05 Přípojka dešťové kanalizace vč. retenční nádrže  
SO 06 Přípojka splaškové kanalizace  
SO 07 Přípojka NN 
SO 08 Přípojka horkovodu 
SO 09 Přípojka slaboproudu 
SO 10 Sadové úpravy 
SO 11 Přístřešek pro údržbu a nádoby TKO 
SO 12 Vedení VO 
SO 13 Přeložka části hlavního vodovodního řadu 
PS 01 Teplovzdušné vytápění a větrání 
PS 02 Chlazení 
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3.5 Charakteristika zakázky 
 Záměrem investora bylo vybudování obchodního centra. Část objektu je 
specializována na prodej elektrospotřebičů a zbývající plochy budou sloužit pro prodej 
různých druhů zboží.  
 V severní části objektu budou tři prodejní prostory vč. hygienického a 
skladovacího zázemí. Jižní část bude tvořena jedním velkým prodejním prostorem 
s hygienickým zázemím a skladovou plochou v severní části objektu.  
 Ze stavebně technického hlediska se jedná o montovanou stavbu ze ŽB 
prefabrikovaného skeletu doplněného monolitickou stropní deskou. Ztužení je zajištěno 
tuhou deskou a ztužujícími stěnami. Opláštění je lehkým montovaným pláštěm 
v kombinaci plných a prosklených ploch.  
3.5.1 Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby 
Architektonicky je řešení novostavby navrženo, aby korespondovalo se 
závaznými regulačními podmínkami vydanými pro danou lokalitu, které znějí: 
maximální výška zastavění 4 nadzemní podlaží, doporučující ukazatel zastavěnosti 
řešeného území stavbou 50%, ukazatel zastavěnosti řešeného území zpevněnými 
plochami pro pěší a parkovacími plochami pro vozidla 30%, ukazatel zeleně řešeného 
území 20%, maximální výška římsy 15m, zastřešení objektu plochou střechou.  
3.5.2 Popis stavebních objektů 
S0 01 – NOVOSTAVBA OBJEKTU OBCHODNÍHO CENTRA  
 Jedná se o jednopodlažní stavbu tvaru dvou vůči sobě posunutých hranolů se 
střešními nástavbami hranolovitého tvaru nad každou z nich. Střední spojovací a 
komunikační část je zvýrazněna na západním průčelí přetaženou stropní konstrukcí ve 
formě krycí stříšky. Podél západního průčelí je přibližně na úrovni stropní konstrukce 
nad vnější zpevněnou plochou z budovy svěšena krycí stříška. Vzdušnost stavbě dodává 
množství velkoprostorových skleněných výplní. Vytápění a větrání budovy bude řešeno 
systémem VZT. Příprava TUV je řešena lokálně.  
SO02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 Materiálově budou provedeny v kombinaci asfaltových pojezdových komunikací 
a parkovacích stání v zámkové dlažbě. Zpevněné plochy pro pěší budou řešeny 
v zámkové dlažbě. Přechody mezi těmito plochami budou zřetelně ohraničeny 
lemováním. Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena odlišnou barvou. Při 
východním průčelí bude pojezdová komunikace pouze pro pojezd osobními vozidly 
stejně jako všechna parkovací stání.  
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SO 03 – OPĚRNÁ STĚNA 
 Pro potřeby výškového vyrovnání terénu bude při východní stěně pozemku 
provedena pohledová železobetonová monolitická opěrná zeď.  
SO 04 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
 Vedení hlavního uličního řádu DN 100/JT 10 LT je umístěno podél 
jihovýchodní hranice pozemku investora. Vedení prochází volným terénem. Stávající 
OM č. 1326, 1007-1340-0000, ul. Nádražní směřující do pozemku bude zaslepeno. 
Nová přípojka bude umístěna o cca 12  m severněji. Vodoměrná sestava umístěna na 
úrovní přízemí ve skladu na stěně. Materiálem pro přípojku bude plastové potrubí 
příslušné třídy pevnosti DN 40 / 50 x 6,9 mm / při tlaku na přípojce 3,50 MPa.  
SO 05 – PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
 Jedná se o kanalizační přípojku dešťové kanalizace. Materiálově je navržena 
z materiálu PVC KG systému Wavin. Dešťové vody budou svedeny z plochých střech 
vnitřními vpustěmi. Ze zpevněných ploch budou odvedeny uličními vpustěmi. Následně 
pak budou odvedeny potrubím dešťové kanalizace do veřejného řadu procházejícího při 
jižním okraji pozemku. Jedná se o uliční řad dešťové kanalizace DN 1000 BE. Zaústění 
bude provedeno do šachty s označením 181. 
SO 06 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 Jedná se o kanalizační přípojku splaškové kanalizace. Materiálem je vedení 
z materiálu PVC KG systému Wavin. Splaškové vody budou svedeny přípojkou 
splaškové kanalizace plastovým potrubím DN 150 do veřejného kanalizačního řadu 
splaškové kanalizace, který je veden při východním okraji pozemk u. Jedná se o 
kanalizační řad DN 300 KA a zaústění bude provedeno do kanalizační šachty 2149.  
SO 07 – PŘÍPOJKA NN 
 Přípojka NN je napojena ze stávající trafostanice na pozemku p.č. 6182. Dále je 
trasa vedena po pozemku p.č. 6181 v zemní rýze po volném terénu. Na vlastním 
pozemku pak pokračuje v zemní rýze pod komunikací do měřícího místa a dále do 
objektu. Měření bude umístěno ve střední části objektu na východním průčelí. Na 
základě požadovaného rezervovaného příkonu bylo navrženo jištění a přívodní vedení.  
SO 08 – PŘÍPOJKA HORKOVODU 
 Trasa je vedena ze stávající rozdělovací šachty na trase horkovodu na p.č. 
6209/4 volným terénem. Na vlastním pozemku pak v zemní rýze do střední části 
objektu a následně do střešní nástavby do výměníkové stanice. Materiálem budou 
předvolované ocelové roury.  
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SO 09 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 
 Vedení sítě technické infrastruktury – vedení O2 se nachází při severním okraji 
pozemku. Připojení bude provedeno zemním vedením v kabelové rýze vedené pod 
komunikací a ukončené na připojovací skříňce u středu budovy na západním průčelí 
vedle měřící skříně NN. 
SO 10 – SADOVÉ ÚPRAVY, PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY  
 Vzhledem k malé rozloze pozemku vlastněné investorem jsou prvky umístěny 
podél parkovacích stání a komunikací. Bude se jednat především o travnaté porosty 
doplněné lokálně pokryvnou výsadbou nízkovzrůstové zeleně. Prostor pro uložení 
kontejnerových nádob na TKO se nachází v severovýchodní části pod opěrnou stěnou 
jako samostatný objekt SO 11. 
SO 11 – PŘÍSTŘEŠEK PRO ÚDRŽBU A NÁDOBY TKO 
 Tvarově se bude jednat o obdélníkovou stavbu. Stěny i zastřešení provedeny 
z pohledového betonu. Nosnou konstrukci tvoří stěnová konstrukce. Zastřešení neseno 
na ocelových sloupech.  
SO 12 – VEDENÍ VO 
 Podél komunikace při východním průčelí je v zeleném pásu umístěno vedení VO 
včetně osazených osvětlovacích těles parkového provedení na nízkých stožárech.  
SO 13 – PŘELOŽKA ČÁSTI HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU 
 Podél jihozápadního průčelí objektu prochází pod budoucí komunikací hlavní 
vodovodní řád DN 200/JT 10 LT. Na základě požadavku správce bude část vedení 
v délce cca 57,10 m přeložena do prostoru budoucího zeleného pásu. Hloubka uložení 
se předpokládá cca 150 m pod terénem.  
PS 01 – TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ  
 Strojovna vzduchotechniky je umístěna na úrovni 2. NP. Odtud jsou potrubní 
rozvody vedeny šachtou do prostoru pod strop 1. NP. Zde jsou rozvody vedeny 
v kruhových SPIRO potrubích opatřených koncovými elementy. Pro rozvod vzduchu 
anemostaty a směrovými tryskami, resp. mřížkami na potrubí pro odvod vzduchu. 
V systému VZT je vsazen systém rekuperace.  
PS 02 – CHLAZENÍ 
 Jednotlivé chladící jednotky budou umístěny na ploché střeše na budově. 
Propojovacím vedením budou spojeny s distribučními elementy v jednotlivých 
prodejních provozech.  
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Tab. 3.9 - Rozpočtové náklady na jednotlivé stavební objekty 





SO 01 Novostavba objektu obchodního centra 29 287 160 72,63%
SO 02 Zpevněné plochy 7 321 364 18,16%
SO 03 Opěrná stěna 1 160 852 2,88%
SO 04 Vodovodní přípojka 69 601 0,17%
SO 05 Přípojka dešťové kanalizace vč. retenční nádrže 1 452 104 3,60%
SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 108 868 0,27%
SO 10 Sadové úpravy 147 309 0,37%
SO 11 Přístřešek pro údržbu a nádoby TKO 320 572 0,79%
SO 12 Vedení VO 132 000 0,33%
SO 13 Přeložka části hlavního vodovodního řadu 326 320 0,81%
Cena celkem 40 326 150 100,00%
Označení a název stavebního objektu
 
 
3.6 Řízení rizik stavební  zakázky 
 Společnost GREMIS, s.r.o. nemá k dispozici žádný systém řízení rizik a rizika 
také neřídí. Proto se k rizikům nepřihlíží dostatečně a případná identifikace rizik je 
pouze díky pocitům a zkušenostem řídících pracovníků. Další fáze řízení rizik nejsou a 
ošetření rizik zahrnuje pouze případné pojištění bankovními subjekty, tvorbu rezerv a 
případně sankční opatření vůči zadavateli, která jsou ošetřena ve smlouvě o dílo.  
 Prvním krokem je vybudování systému řízení rizik a tvorba registru rizik, 
z kterého se bude vycházet při řešení konkrétních stavebních zakázek.  
3.6.1  Stanovení kontextu 
Než začne samotné posouzení rizik, je důležité stanovit kontext. Stanovení 
kontextu znamená určení a uvedení do souvislostí všech potřebných aspektů, které se 
podílí na zkoumání daných rizik.  
 
Musíme si odpovědět na základní otázky: 
- Co je předmět zkoumání? 
- Jaký je cíl procesu? 
- Jaká je fáze zakázky, ve které je analýza prováděna? 
- Jaká jsou kritéria pro posuzování rizik? 
 identifikace rizika, 
 pravděpodobnost možnosti výskytu, 
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 stanovení dopadu, 
 významnost rizika, 
 úroveň přijatelného rizika, 
 zohlednění kombinace rizik. 
Pro přehlednost jsou otázky zodpovězeny v následující tabulce 3.10.  
 
Tab. 3.10 - Kontext procesu řízení rizik  
Předmět zkoumání
Rizika při realizaci - Centrum moderního bydlení, 
Žďár nad Sázavou
Cíl procesu
Registr rizik a návrh opatření na eliminaci 
nepřijatelných rizik
Fáze zakázky Výběrové řízení na generálního dodavatele zakázky
Kritéria pro posouzení rizik
Identifikace rizika kvalitativní metoda - RIPRAN (modifikovaná)
Pravděpodobnost možnosti 
výskytu
slovní popis, hodnotící stupnice
Stanovení dopadu slovní popis, hodnotící stupnice
Významnost rizika
hodnotící matice rizik - slovní popis,                  
hodnotící stupnice
Úroveň přijatelného rizika
zanedbatelné riziko - slovní popis,                       
hodnotící stupnice
Zohlednění kombinace rizik ne  
 V následující části jednotlivé aspekty rozeberu. Vše bude řešeno pro konkrétní 
případ výstavby Centra moderního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 
3.6.2  Identifikace rizik 
Výsledkem identifikace rizik je kompletní seznam rizik, nebo případných 
nebezpečí a jejich scénářů. Při tvorbě seznamu rizik jsou důležité především dřívější 
zkušenosti podniku, názory odborníků (nejen interních zaměstnanců, ale i externistů), 
použití brainstormingu nebo vyplnění dotazníků zaměstnanci podniku. Podkladem nám 
může být i provedená SWOT analýza a poklady, které souvisí s konkrétní stavební 
zakázkou. 
Musíme se snažit, aby seznam byl kompletní, protože chybějící informace 
mohou výrazně ovlivnit celý proces a tím dojde ke změně očekávaného výsledku. 
Pokud některá rizika neidentifikujeme, nebudeme schopni je analyzovat a následně i 
eliminovat v následujících fázích. Ovšem proces řízení rizik je dynamický a během 
průběhu výstavby dochází k jeho modifikování. Některá rizika mohou vzniknout a další 
zaniknout, proto je důležitá neustálá kontrola a upřesňování seznamu.  
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 Postup pro sestavení výstupního seznamu může být různý. Nejprve můžeme 
hledat odpověď na otázku:,,Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když …?“ To 
znamená, že k hrozbě hledáme možné následky. Ovšem postup může být i opačný. 
Získáme text řádku z odpovědi na otázku:,,Co může být příčinou, že to a to 
nepříznivého v projektu nastane?“ To znamená, že ke scénáři chceme najít jeho příčinu. 
[6]  
 V této práci bude použitý způsob identifikace druhý z výše popsaných způsobů 
identifikace rizik. Pokud analyzujeme rizika v rámci výběrového řízení na generálního 
dodavatele, tak nám postačí při identifikaci hrubší podrobnost. Až po získání zakázky je 
vhodné detailnější rozšíření.  
 
 Následující tabulka 3.11 představuje seznam identifikovaných nebezpečí a 
scénářů nebezpečí. Dále jsou rozebrána některá hlavní nebezpečí a jak zapadají do 



























Tab. 3.11 -  Identifikace nebezpečí a scénářů nebezpečí 
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Velmi významným nebezpečím pro zakázku jsou nepříznivé vlivy 
povětrnostních podmínek. Zahájení zemních prací na pozemku sice začíná v dubnu, tím 
se nepředpokládá ohrožení z důvodu nízké teploty. Mokrý proces vyžadují především 
betonáž základových pásů a věnců nebo podlah. Proto je u těchto procesů nutné 
dodržení potřebných klimatických podmínek a připravenost předcházejících stavebních 
prací (nosná konstrukce, střešní plášť budovy a výplně vnějších otvorů).  
 
 Dalším podstatným aspektem, který může mít vliv na průběh výstavby je 
nedodržení časového plánu stanoveného v SOD. Důvodem může být pozdní dodávka 
materiálů a výrobků nebo právě výše zmíněné nepříznivé povětrnostní podmínky.  
Kvalita a plánování dodávek vstupních materiálů a výrobků je rovněž podstatná. Při 
špatném plánování nákladů především u materiálově náročné stavby může dojít 
k  mnoha problémům. 
 
 Pozornost by se měla věnovat i nebezpečím spojeným se špatnou koordinací 
stavební výroby. Prostor staveniště je kvůli stávající okolní zástavbě omezený, a to by 
při špatné koordinaci mohlo vést ke vzniku problémů. Důležité je zajištění plánovaného 
postupu jednotlivých prací a jejich vzájemná návaznost. Jednotlivé činnost i vyžadují 
určitý prostor pro manipulaci při provádění prací, mechanizaci a uskladnění materiálů. 
Pokud by řídil organizaci práce na stavbě pracovník, který není dostatečně zkušený, 
mohlo by dojít k hrozbě nedodržení časového plánu, ale i ohrožení bezpečnosti práce na 
stavebním díle. Z toho důvodu by řídící činnost měli vykonávat pracovníci se 
zkušenostmi, znalostmi a potřebnými dovednostmi.  
 
 Ve fázi výběrového řízení na generálního dodavatele je podstatným nebezpečím 
chyba v rozpočtu, který investor předkládá. Bohužel toto nebezpečí se v reálném světě 
vyskytuje velmi často. Účastníci výběrového řízení jsou většinou nuceni k velmi 
rychlému odevzdání cenové nabídky. Ve stanovené lhůtě musí prostudovat velké 
množství podkladů, například zadávací dokumentaci nebo projektovou dokumentaci. 
Důležité je i oslovení dodavatelů stavebních materiálů a ocenění vlastních prací. 
Investor nerad přistupuje k následnému navýšení ceny nákladů. Případně je zde prostor 
pro vznesení dotazů k nejasným nebo sporným bodům v dokumentaci. Nezbytná je i 
tvorba rezervy v rozpočtu, která zahrnuje některá rizika.  
 
 Riziko představují i případné vícepráce. Při požadavku víceprací ze strany 
stavebníka dochází často k rozporům se zhotovitelem, dochází totiž k posunu termínu 








3.6.3  Analýza rizik 
 
 Pro analýzu rizik v tom projektu je užitá metoda kvalitativní analýza rizik. 
Vychází z metody RIPRAN, ale je upravena sloučením slovního hodnocení a hodnocení 
stupni s přiřazením bodů v rozpětí 1 až 5. 
  
 Přiřazení pravděpodobností možného výskytu nebezpečí je uvedeno 
v následující tabulce 3.12. Pro lepší posouzení pravděpodobnosti výskytu je použitý 
slovní popis doplněný o číselný interval. Po proběhnutí přiřazení souhrnné 
pravděpodobnosti se každému individuálnímu případu přiřadí příslušný číselný stupeň. 
Postup přiřazení jednotlivých pravděpodobností je popsán dále.  
 
Tab. 3.12 - Určení pravděpodobnosti možného výskytu 
Stupeň
1 Téměř nemožná 0,01 - 0,20
2 Výjimečně možná 0,21 - 0,40
3 Běžně možná 0,41 - 0,60
4 Velmi pravděpodobná 0,61 - 0,80




 První fáze probíhá přiřazením pravděpodobností možného výskytu pro 
jednotlivé aspekty nebezpečí (příčiny). V následující fázi se přiřadí pravděpodobnost ke 
scénáři nebezpečí (následku). Další částí je stanovení celkové neboli souhrnné 
pravděpodobnosti pro každé identifikované riziko. Souhrnná pravděpodobnost se 
vypočítá jako součin pravděpodobnosti nebezpečí s pravděpodobností scénáře. Pak je 
každé souhrnné pravděpodobnosti přiřazen příslušný stupeň vycházející z tabulky 3.12., 
a tím dochází k zjednodušení jejich vyhodnocení.  
  
 Každému riziku také určíme výši dopadu realizace dané události. Pomocí 
hodnotící tabulky se slovním hodnocením dopadu a jeho číselného stupně. Součástí 
tabulky je i výše škody. Finanční ohodnocení výše škody bylo provedeno po konzultaci 
s vedením stavební firmy. Tabulka 3.13, která se určením dopadu zabývá, je následně 
uvedena. 
  
 Poslední nutný krok této části je stanovení celkové hodnoty rizika. Ta se  
vypočítá vynásobením souhrnné pravděpodobnosti a dopadu pro každé 
z identifikovaných rizik. Následné výsledky jsou nám nápomocny v další fázi pro 





Tab. 3.13 - Tabulka pro určení dopadu rizika a výše škody 
Stupeň Dopad Výše škody
1 nevýznamný do 0 Kč
2 malý do 100 000 Kč
3 citelný do 500 000 Kč
4 kritický do 10 000 000 Kč
5 katastrofální nad 10 000 000 Kč  
 
3.6.4  Hodnocení rizik  
 
 Při hodnocení rizik je důležité stanovit, které rizika jsou pro nás ještě 
akceptovatelná. Musíme tedy určit úroveň akceptovatelnosti, která je stanovena 
kategorií významnosti. Kategorie významnosti vyplývá z hodnoty stupně určitého 
rizika. Kategorie významnosti jsou vyznačeny v níže uvedených tabulkách 3.14 a 3.15.  
 
Tab. 3.14 - Matice hodnocení rizik 
Nevýznamný Malý Citelný Kritický Katastrofální
1 2 3 4 5
Téměř jistá 5 5 10 15 20 25
Velmi 
pravděpodobná
4 4 8 12 16 20
Běžně možná 3 3 6 9 12 15
Výjimečně 
možná
2 2 4 6 8 10






Tab. 3.15 - Významnost rizika  
Hodnota Slovní popis
1 - 5 Zanedbatelné riziko - akceptovatelné
6 - 14 Vážně riziko - nutné ošetření
15 - 35 Zásadní riziko - nutné ošetření
 
 
 Rizika, jejichž hodnota se nachází v intervalu 1 – 5, jsou klasifikována jako 
zanedbatelná rizika. Nemusíme se jimi v tomto případě zabývat a pouze je akceptujeme. 
Ovšem jsou archivována a v další etapě výstavby se znovu přezkoumají. Další rizika, 
která mají hodnotu vyšší než 5, je nutné ošetřit. Seznam, který kompletuje všechny 








Tab. 3.16 - Seznam identifikovaných, analyzovaných a hodnocených rizik 
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3.6.5  Ošetření rizik 
 
 Ošetření rizik bude provedeno na rizicích, která byla v tab.  3.16 hodnocena jako 
neakceptovatelná.  U těchto nebezpečí je potřebné zajištění opatření a ošetření rizik. 
 
 
 Vícepráce ze strany stavebníka 
 
 Požadavek na provedení víceprací na stavební zakázce není ničím neobvyklým. 
Pokud si je investor vědom, že požadované práce nebyly v původním zadání, a proto 
jsou v plné výši navíc oproti ujednání ve smlouvě o dílo a také je v plné výši uhradí, 
nastává ideální scénář.  
 
 Problém by ovšem nastal, kdyby vícepráce byly příliš velkého rozsahu a citelně 
zasáhly do časového harmonogramu. V tom případě by mohl být posunut konečný 
termín odevzdání hotového stavebního díla. S přijmutím víceprací souvisí i čas na 
provedení kalkulací dalších nákladů a také odsouhlasení víceprací oběma stranami.  
 
 Proto je důležité mezi opatření zahrnout pečlivé zapisování dodatečných 
požadavků investora se všemi náležitými podpisy oprávněných osob. Vícepráce by se 
měly přijímat po pečlivém analyzování všech s nimi souvisejících dopadů. Mezi ně patří 
termíny dokončení díla, zvýšení nákladů a osoby zodpovědné za případné riziko.  
 
 Vhodné je rovněž zakomponování pravidel postupu řešení víceprací do smlouvy 
o dílo. Vyhneme se nepříjemnostem a stanovíme i osoby, které o případných 
vícepracích mohou rozhodovat.  
 
 
 Špatná koordinace stavební výroby 
 
 Základem pro správnou koordinaci stavební výroby je pečlivá organizace 
výstavby. Té docílíme především nasazením účinných kontrolních mechanismů. Hlavně 
mezi tyto kontrolní mechanismy patří kontrolní dny na stavbě, kontrola časového 
harmonogramu výstavby a rovněž kontrola rozpočtu zakázky. Vhodné je stanovení 
postupu řešení u klíčových okamžiků, které mohou během řízení stavební zakázky 
nastat.  
 
 Ovšem i při splnění těchto pravidel není zaručeno, že bude stavební výroba 
správně koordinována. Důležitým předpokladem úspěchu je obsazení manažerských 
pozic vhodnými zaměstnanci. Pracovníci musí mít potřebné znalosti a dovednosti, ab y 
byli schopni svoji práci odvádět kvalitně. Vhodná je i dostatečná praxe a zkušenosti 






Chyba ve smluvním rozpočtu zakázky 
 
 Tvorba rozpočtu je náročná nejen časově, ale vyžaduje pečlivé a odborné 
zpracování. Rozpočtáři by měli být zodpovědní a pro eliminaci případných chyb je 
důležitá vícestupňová kontrola předkládaného rozpočtu. Pokud vedení společnosti 
rozhodne o přijetí zakázky, na kterou ovšem její zaměstnanci nejsou schopni správně 
sestavit rozpočet, vzniká tím první riziko spojené s rozpočtem.  
 
 Nejspolehlivější ochranou před výskytem chyby v rozpočtu je pečlivá kontrola 





 Tento problém se týká nejen ochranných pracovních pomůcek, ale BOZP 
celkově. Pokud by došlo ke zdravotnímu úrazu nebo ztrátě lidské života, jedná se o 
velký problém. Proto je důležitá kvalitní organizace práce, pravidelná školení 
zaměstnanců a především důslednost vedoucích pracovníků. Ti musí zkontrolovat 
používání ochranných pomůcek, budování zábradlí a bednění otvorů, kde by mohlo 
dojít k pádu osob.  
 
 
 Nedodržení časového plánu  
 
 Časový plán mohou narušit nejrůznější důvody. Mohou to být třeba výše 
zmíněné vícepráce, nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění dodávky materiálů i 
špatná koordinace stavební výroby. 
 
 Hlavním předpokladem, aby vše bylo provedeno ve smluvně stanoveném 
termínu, je vhodně sestavený časový harmonogram prací. Důležitá je návaznost 








 Cílem mé práce bylo analyzování rizik na konkrétním výstavbovém projektu, 
který byl pojmenován ,,Centrum moderního bydlení“ ve Žďáře nad Sázavou. Projekt 
realizovala stavební firma Gremis, s.r.o. Pro analýzu rizik jsem využila metodu 
RIPRAN. Následně jsem navrhla opatření, která by měla vyskytující se rizika 
eliminovat.  
 Důležité bylo nastudování a zpracování problematiky rizik, která se ve 
výstavbových projektech vyskytují. Věnovala jsem se postupu řízení rizik. Tento postup 
zahrnuje plánování řízení rizik, identifikaci rizik, kvalitativní a kvantitativní analýzu 
rizik a plánování obrany proti rizikům. Rizika se v projektu mohou vyskytnout 
v různých formách. Jejich vliv se může projevit po celou dobu realizace stavebního díla. 
Proto nesmíme podcenit i malá rizika a během realizace stavby se k nim znovu vrátit a 
aktuálně vyhodnotit jejich vliv.  
 Rizika se v reálném světě běžně vyskytují a stavební trh není výjimkou. 
V praktické části identifikovaná rizika nejsou mezi stavebními firmami příliš odlišná, 
ale rozdíl je v tom, zda se firma snaží rizika zmírnit. Identifikace rizik, která mohou 
podnik ohrozit, je proto velmi důležitá, a nesmíme žádnou případnou hrozbu 
opomenout. Po provedení identifikace jsem díky seznamu rizik získala podklad pro 
zvážení opatření, aby nedošlo k ohrožení projektu. Firma nemusí hned vyčíslovat 
veškeré pravděpodobnosti, ale důležité je rozeznání hrozeb a nalezení účinných řešení, 
která hodnotu rizika sníží na akceptovatelnou.  
 Doufám, že navržený postup pro řízení rizik na této konkrétní zakázce bude pro 
firmu Gremis, s.r.o. přínosem a při realizaci další zakázek jim pomůže s urychlením a 
upřesněním procesu řízení rizik.  
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